

Zug um Zug **Train to Europe**

WP 1

PM

+

QM

FÜR

ALLE

WPs

WP 2

Fachkräfte – erstellen mit Hilfe sog. Ereigniskarten ein **Planspiel**, welches unterwegs mit Jugendlichen on- und offline gespielt werden kann; diese Ereigniskarten werden mit allen Partnerorganisationen in einer online Plattform geteilt.

WP 2

Fachkräfte mit ihren verschiedenen **Zielgruppen**: Praxiserprobung in Aktionen mit jungen Menschen; Vorbereitung der jungen Menschen auf die Trainings- und Begegnungswoche als Eigenleistung/mit Eigenmitteln

WP 2

Fachkräfte - LTTA
2 Trainings, **Weiterentwicklung** des Planspiels, **Erweiterung des Methodenrepertoires**; Bearbeitung der **Outputs 1 + 2** (Planspiel, Methoden Katalog)

WP 3

Zielgruppen – junge Menschen - Trainings und **Begegnungswoche**, Methoden **Piloting**

WP 2

Fachkräfte – Überarbeitung der Methoden basierend auf dem Piloting; **Fertigstellung** des Planspiels und des Methoden Handkatalogs – **Outputs 1 + 2**

WP 4

Finalisierung der beiden Outputs – Einarbeitung der Rückmeldungen aus dem Piloting; **Methoden und Themenerweiterung**; Entwicklung Empfehlungen für die Methoden Bibliothek; Print- und online Version; Templates für Erweiterungen.

WP 2

Multiplikation und Verbreitung der Ergebnisse; Projektabschluss